

Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Борский государственный техникум»

ПРОЕКТ

«СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЗНЕС- КЛУБА

«СТУПЕНИ УСПЕХА»

НА БАЗЕ

ГБПОУ СО «БОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Блинкова Лариса Владимировна

Рязанцева Екатерина Викторовна



с. Борское, 2021

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЗНЕС- КЛУБА «СТУПЕНИ УСПЕХА»

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (декабрь – март 2022 г.)

1. Анализ опыта работы Бизнес - Клубов в системе профессионального образования.
2. Маркетинговые исследования.
3. Подготовка нормативной, организационной и материальной базы для осуществления работы по проекту.
4. Изучение уровня развития предпринимательской деятельности на территории Борского района. Форма - анализ данных, полученных из различных источников

ИТОГ I ЭТАПА:

Нормативно-правовое, материально-техническое, организационное обоснование проекта

II ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (апрель-июнь 2022 г.)

1. Распределение полномочий.
2. Составление плана мероприятий Бизнес - Клуба.
3. Заключение договоров с бизнес-консультантами с. Борского.
4. Приобретение материалов, необходимых для проведения тренингов.
5. Реклама и имиджирование деятельности Бизнес - Клуба.
6. Привлечение студентов к участию в проектной деятельности.
7. Формирование базы студенческих проектов.

ИТОГ II ЭТАПА:

Создание условий для функционирования Бизнес - Клуба, практическая готовность к реализации проекта.

III этап - ПРАКТИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ (сентябрь – декабрь 2022.)

1. Проведение открытых лекций, мастер-классов, тренингов по вопросам бизнес-поведения

2. Собрание участников Клуба, обсуждение различных тем по организации и управлению бизнесом.
3. Проведение Деловой игры «Тайм – менеджмент»: искусство быть успешным.
4. Круглый стол с предпринимателями села.
5. Организация встреч студентов техникума с представителями государственной власти и бизнес-консультантами.
6. Экспертиза бизнес-проектов, созданных студентами, и консультирование их авторов.
7. Участие в конкурсах муниципального и регионального уровня, направленных на развитие предпринимательской среды.
8. Реализация профессиональных модулей.

ИТОГ III ЭТАПА:

Функционирование студенческого Бизнес - Клуба «Ступени успеха»

IV ЭТАП - ИТОГОВЫЙ (январь 2023 г.)

1. Анализ деятельности студенческого Клуба за 2021 -2023г.г.
2. Корректировка направлений и форм деятельности Клуба

ИТОГ IV ЭТАПА:

Анализ работы, подведение итогов, корректировка направлений и форм деятельности Бизнес - Клуба, постановка новых задач, направленных на совершенствование работы Клуба.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

План мероприятий по внедрению проекта представлен в таблице 1

Таблица 1- План мероприятий проекта

№ П/П	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
1. Мероприятия по организации деятельности учебной фирмы.			
1	Разработка Положения о студенческом Бизнес-Клубе и других локальных актов о деятельности Клуба.	Декабрь 2021	Председатель Совета Клуба
2	Формирование Совета Клуба, выбор председателя и секретаря Совета.	Декабрь 2021	Преподаватели и студенты-члены Клуба
3	Составление графика работы Клуба	Декабрь 2021	Председатель Совета Клуба
4	Заключение договоров с бизнес - тренерами	Декабрь 2021	Председатель Совета Клуба
5	Составление перспективного плана работы Клуба на год	Апрель 2021	Председатель Совета Клуба
6	Поставка необходимых материалов, оборудования и программного обеспечения.	Апрель –июнь 2022	Беляев А.А.
7	Подготовка программ учебных курсов по организации предпринимательской деятельности	Апрель –июнь 2022	Преподаватели социально-экономических дисциплин
2. Имиджирование, создание информационного пространства учебной фирмы, маркетинговые мероприятия.			
1	Разработка информационных материалов, буклетов.	Январь 2021	Совет Клуба.
2	Организация рекламной кампании, имиджирование Клуба.	Январь 2021	Совета Клуба
3	Подготовка материалов для сайта колледжа о деятельности Клуба	Январь 2021	Совета Клуба
4	Анкетирование студентов	Апрель 2022, 1 раз в полугодие	Блинкова Л.В.
5	Открытие Бизнес-Клуба.	Декабрь 2021	Рязанцева Е.В., Блинкова Л.В.
3. Организация бизнес – процессов.			
1	Составление графика заседаний Клуба	Декабрь 2021	Председатель Совета Клуба
2	Составление графика тренингов	Декабрь 2021	Председатель Совета Клуба
3	Статистическое исследование студентов техникума на наличие предпринимательских	Декабрь 2021	Совет Клуба

	способностей для их дальнейшего развития		
4	Создание экспертной группы по руководству бизнес-проектами	Апрель 2022	Совет Клуба, совместно с председателями ПЦК
5	Проведение бизнес – тренингов	согласованию с Бизнес-инкубатором	Специалисты бизнес-инкубатора, бизнес-консультанты
6	Проведение научно-практической конференции	Май 2022, ежегодно	Совет Клуба, совместно с председателями ПЦК
7	Проведение открытых циклов лекций по проблемам предпринимательства	Декабрь 2021 года, ежемесячно	Преподаватели социально-экономических дисциплин
8	Информирование и привлечение студентов и родителей к бизнес-проектированию	Декабрь 2021 года, ежемесячно	Совет Клуба
9	Проведение Деловых игр	по согласованию с Бизнес-инкубатором	Специалисты бизнес-инкубатора, бизнес-консультанты
10	Круглый стол с предпринимателями города.	Май 2022, ежегодно	Совет Клуба
11	Создание базы данных выпускников прошлых лет, ставших успешными предпринимателями	Декабрь 2021, постоянно	Совет Клуба
4.Участие в событиях города, района и округа			
1	Участие в конкурсах	В течение года, ежегодно	Преподаватели и студенты члены Клуба
2	Проведение викторины по предпринимательству между студентами, школьниками и предпринимателями города	Май 2022, ежегодно	Рязанцева Е.В.